

KIN BREW STAND E-E-A-T ロードマップ

Google品質評価ガイドラインの E-E-A-T（Experience / Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness）に沿って、2026年9月末までの検索3位以内達成を目指す進捗管理ドキュメント。

>

既存の SEO-ROADMAP.md（フェーズ別タスク）と併用。本書は **4軸** ことの「証拠」を貯める ための具体タスクと進捗チェック用。

最終更新: 2026-05-22

目標達成日: 2026-09-30

進捗サマリー

軸	進捗	状態
Experience（経験）	10%	● case-template.html 作成済、実案件投入待ち
Expertise（専門性）	40%	● profile.html 公開済、内容差し替え& Person schema展開済
Authoritativeness（権威性）	5%	● GBP未登録／被リンクゼロ
Trustworthiness（信頼性）	80%	● 構造化データ・HTTPS完了

1. Experience（経験） — 一次情報の蓄積

狙い: 「実際にやった人」しか書けない情報をサイトに堆積させる。
Google は2022年以降この軸を最重視。

1-1. 実績ページ（最重要施策）

☑ ~~テンプレート作成（case-template.html、Article + Event schema入り）~~

- ☐ 第1案件レポート公開（展示会系）
- ☐ 第2案件レポート公開（結婚式系）
- ☐ 第3案件レポート公開（企業イベント系）
- ☐ 第4案件レポート公開（ラテアート出張系）

- 7月末までに計6本公開
- 8月末までに計8本公開

1 記事の要件:

- 写真5枚以上（現場・提供風景・ラテアート完成品）
- 当日の時系列、機材構成、電源・水道条件、提供杯数、所要時間
- 主催者の声（許諾済みは実名・社名・ロゴ）
- 本文 1,800～2,500字
- 該当する SEO LP への内部リンク
- `Article schema` + `author: Person` 付与

1-2. ビジュアル一次情報

- 各LP上部にラテアート/抽出シーン動画（60秒以内）を埋め込み
- YouTubeチャンネル開設、実演動画3本以上
- Instagram 連携：各LPに最新6投稿を埋め込み
- `rel="me"` で SNS とサイトを相互認証
- OGP画像を実案件写真に差し替え

1-3. 体験談コンテンツ

- 「バリスタの現場日記」ブログ立ち上げ（月1本でOK）
 - 失敗談・苦労談を含める（経験の証明として強い）
-

2. Expertise（専門性） — 「誰が」やるかを明示

狙い: ドメイン素人ではなく専門家が運営していることをGoogleに伝える。 `Person` schema が鍵。

2-1. 運営者プロフィール（即着手）

- ☒ ~~`profile.html` 作成（プレースホルダ入り構造）~~
- ☐ バリスタ氏名・顔写真（実情報に差し替え）
- ☐ 経歴（年数・前職カフェ名・店舗名）
- ☐ 資格（JBA / SCAJ / ラテアート競技歴）
- ☐ 取扱機材スペック（La Marzocco、Mahlkönig など機種名明記）
- ☐ 使用豆の仕入れ先・ロースター名
- ☐ 連絡先・SNSリンク
- ☒ ~~`Person` schema を `profile.html` に追加~~
- ☒ ~~`LocalBusiness` schema に `employee` / `founder` で紐づけ（全LP・index対応）~~
- ☒ ~~全ページフッターに「運営者プロフィール」リンク追加~~

2-2. 各ページの著者明示

- ☐ 各SEO LP に `Article` schema 追加、`author: { @type: Person }` 付与
- ☐ 各ブログ記事に著者プロフィール小ボックスを末尾に配置

2-3. 専門解説コンテンツ

- 「展示会でコーヒーを提供する電源条件と機材選定」
- 「ラテアート3種類の演出効果と所要時間」
- 「コーヒーケータリングの杯数計算式」
- 「結婚式でコーヒーケータリングを選ぶ3つのポイント」
- 「社内イベントのバリスタ派遣 費用相場2026」
- 月3〜4本ペースで継続（7月以降）

2-4. 専門性の外部シグナル

- バリスタ協会・カフェ業界団体のリストへの掲載確認
- 個人のLinkedIn プロフィール整備（資格・経歴記載）
- note でロースター紹介・抽出技術解説を週1本

3. Authoritativeness（権威性） — 外部評価の獲得

狙い: 第三者からの言及・被リンクを貯める。新規ドメインの最大の壁。

3-1. Googleビジネスプロフィール（即着手・最優先）

- GBP 新規登録

- ☐ サービスエリア型ビジネスとして設定（東京・神奈川・千葉・埼玉）
- ☐ カテゴリ「ケータリングサービス」「カフェ」設定
- ☐ 営業時間・電話番号・サービス内容入力
- ☐ 写真10枚以上アップロード
- ☐ サイトとの NAP（Name/Address/Phone）統一確認
- ☐ 月3件ペースでクチコミ獲得
- ☐ 6月末: 累計3件
- ☐ 7月末: 累計6件
- ☐ 8月末: 累計10件
- ☐ 9月末: 累計15件以上

3-2. プレスリリース

- ☐ PR TIMES アカウント開設
- ☐ 第1弾配信（6月内、サービスローンチ／実績達成切り口）
- ☐ 転載状況をモニタリング（ITmedia、ライブドアニュース等）
- ☐ 第2弾配信（8月、夏のイベントシーズン切り口）

3-3. 業界メディア掲載

- ☐ みんなのウェディング 掲載依頼
- ☐ ハナユメ / ゼクシィ への問合せ
- ☐ Marrygift 連携

- ☐ Peatix 主催者ガイドへの寄稿提案
- ☐ イベントレジスト 提携検討
- ☐ B2B系（福利厚生・社内イベント関連）メディア1社

3-4. 自社運用メディア（被リンク資産）

- ☐ note アカウント開設、ブログ記事をクロスポスト
- ☐ Wantedly Story（経営者ストーリー）公開
- ☐ LinkedIn 会社ページ作成
- ☐ X（Twitter）アカウント運用開始

3-5. ローカル被リンク・パートナーシップ

- ☐ ウェディングプランナー1〜2社と相互紹介合意
- ☐ イベント運営会社1〜2社と提携
- ☐ 地域の商工会議所への登録
- ☐ エキテン / ヤフーブレイス / 開業マッチへの登録

4. Trustworthiness（信頼性） — 既に8割完成、仕上げのみ

狙い: ユーザーとGoogleに「この事業者は実在し、安心して取引できる」と示す。

4-1. 完了済み

- ☒ ~~HTTPS 配信~~
- ☒ ~~構造化データ (LocalBusiness / Service / FAQPage / OfferCatalog / BreadcrumbsList)~~
- ☒ ~~プライバシーポリシー / 利用規約 / 特商法表記~~
- ☒ ~~WebP画像最適化 (93%削減)~~
- ☒ ~~GA4 / GSC / Bing 設定~~
- ☒ ~~sitemap.xml / robots.txt~~

4-2. 残タスク

- ☐ お客様の声セクションを各LPに追加
- ☐ 実名 or イニシャル + 案件日 + 主催企業名（許諾済み分）
- ☐ tokyo-barista.html に3件
- ☐ tokyo-coffee-catering.html に3件
- ☐ exhibition-coffee.html に3件
- ☐ corporate-event-barista.html に3件
- ☐ wedding-coffee.html に3件
- ☐ latte-art-catering.html に3件
- ☐ お客様の声に **Review** schema 追加
- ☐ 料金透明化：最低料金・追加費用条件を明記
- ☐ 全ページフッターに代表者名・問合せ先を visible 配置
- ☐ 会社概要ページ作成（ /about/company.html ）

- 屋号、代表者、所在地（活動拠点）、設立、事業内容
 - Person schema の `sameAs` でSNSプロフィールを連結
-

月別マイルストーン

5月（残り） — 基盤の積み残し回収

- GBP 登録完了
- ☑ ~~運営者プロフィールページ公開（プレースホルダ版／実情報差し替え待ち）~~
- ☑ ~~Person schema 全ページに展開~~
- 会社概要ページ公開

6月 — Experience 着手

- 実績ページ計4本公開
- PR TIMES 第1弾配信
- お客様の声 各LP 3件ずつ追加
- Instagram連携・OGP画像更新

7月 — Expertise 拡充

- 専門ブログ4本公開
- FAQ 各LP 10問以上に拡充
- `/faq.html` 総合ページ新設

- 実績ページ計6本到達
- note クロスポスト開始

8月 — Authoritativeness 仕上げ

- 実績ページ計8本到達
- GBPクチコミ累計10件
- 業界メディア掲載1〜2社決定
- PR TIMES 第2弾配信

9月 — 最適化と総仕上げ

- GSC「検索パフォーマンス」分析→ CTR改善（title/meta書き換え）
- 4〜10位のキーワード → コンテンツ強化
- 各SEO LP本文を 2,500〜4,000字に拡充
- 構造化データ全ページ再検証
- CWV再測定・改善

やらないこと（明示）

- **✗** 大量の薄いブログ記事（500〜800字） — E-E-A-T評価で逆効果
- **✗** 相互リンク目的の被リンク交換 — ペナルティリスク
- **✗** AI生成テキストをそのまま掲載 — 一次情報ゼロで評価されない

- **✗** Tier C（コーヒー出張 単体KW）に時間を割く — 9月までに取れない
 - **✗** 海外向けhreflang対応 — 国内集中で十分
-

週次運用カデンス

毎週金曜

- ☐ GSC 検索パフォーマンス確認、上位5位以内に入ったKWメモ
- ☐ 順位計測（GSC + 手動検索）
- ☐ 今週公開したコンテンツの内部リンク確認

毎月月初

- ☐ 前月の検索流入レポート作成（GA4 + GSC）
 - ☐ 競合上位3社のコンテンツ調査（追加/更新ページ確認）
 - ☐ このロードマップのチェックボックス進捗更新
-

KPI追跡表

指標	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	目標
実績ページ数	0	4	6	8	8+	
専門ブログ数	0	0	4	8	12	
GBPクチコミ	0	3	6	10	15+	
被リンクドメイン数	0	3	5	8	10+	
Tier A 3位以内達成KW	0	-	-	-	5/7	
Tier B top10達成KW	0	-	-	-	3/4	
自然検索流入セッション/月	-	-	-	-	1,000+	

直近着手の3タスク（優先順）

1. ~~ **profile.html** 作成 + Person schema 全ページ展開~~ 
2026-05-22 完了
2. **profile.html** 内のプレースホルダを実情報に差し替え（バリスタ氏名、経歴、資格、機材、使用豆）
3. **GBP 登録**（ユーザー本人作業：写真10枚 + サービスエリア指定）
4. ~~**case-template.html** 作成~~  2026-05-22 完了 → 第1案件投入を待つ